

附件

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年3月）

填报单位（盖章）：乳源瑶族自治县工业和信息化局

填报日期：2021年3月

| 序号 | 项目 | 乳源县（市） | 备注 |
|----|---------------|---------------------|---|
| 1 | 县级电商服务中心数量（个） | 1 | 已完成中心的装修工作，等待中心开幕，落实产品上架和电商平台上线等，预计5月开始试运营。 |
| 2 | 省级财政专项资金使用情况 | 当月使用资金（万元） | 0 |
| | | 累计使用资金（万元） | 225 |
| | | 资金使用进度（%） | 45 |
| 3 | 村级电商服务站建设 | 行政村总数（个） | 102 |
| | | 累计建设数量（个） | 0 |
| 4 | 电商人才培训 | 当年累计培训场次（次） | 6 |
| | | 当年累计培训人数（人次） | 341 |
| 5 | 助力精准扶贫 | 省定贫困村总数（个） | 0 |
| | | 累计建设省定贫困村电商服务站数量（个） | 0 |
| | | 建档立卡贫困人口总数（人） | 6910 |
| | | 当年累计培训建档立卡贫困人口（人次） | 20 |
| | | 当年累计带动建档立卡贫困户增收（元） | 95000 |
| 6 | 电商交易情况 | 当年累计电商交易额（万元） | 1025 |
| | | 其中：农产品上行交易额（万元） | 738 |