

附件

## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年4月）

填报单位（盖章）：乳源瑶族自治县工业和信息化局

填报日期：2021年4月

序号	项目		乳源县（市）	备注
1	县级电商服务中心数量（个）		1	已运营。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	225	
		资金使用进度（%）	45	
3	村级电商服务站建设	行政村总数（个）	102	
		累计建设数量（个）	0	已完成9个镇级46个村级站点选点工作。
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	10	
		当年累计培训人数（人次）	416	
5	助力精准扶贫	省定贫困村总数（个）	0	
		累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	0	
		建档立卡贫困人口总数（人）	6910	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	20	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	126000	
6	电商交易情况	当年累计电商交易额（万元）	1558	
		其中：农产品上行交易额（万元）	958	