

附件

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年7月）

填报单位（盖章）：乳源瑶族自治县工业和信息化局

填报日期：2021年7月

序号	项目	乳源县（市）	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	已运营。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	225	
		资金使用进度（%）	45	
3	村级电商服务站建设	行政村总数（个）	102	
		累计建设数量（个）	40	另已建设镇级站点6个。
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	27	
		当年累计培训人数（人次）	1357	
5	助力精准扶贫	省定贫困村总数（个）	0	
		累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	0	
		建档立卡贫困人口总数（人）	6855	其中有劳动力2184人
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	50	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	413000	
6	电商交易情况	当年累计电商交易额（万元）	5989	
		其中：农产品上行交易额（万元）	3778	